

RELATÓRIO FINAL DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E AUDITORIA

Pacote de Produção, Treinamento e Suporte do FluxAI OS™

Versão: 2.0 — Encerramento de Homologação
Data: 26 de Maio de 2026
Status:  DOCUMENTAÇÃO ENCERRADA — SISTEMA APROVADO PARA OPERAÇÃO INTERNA

STATUS CONSOLIDADO DA FASE DE HOMOLOGAÇÃO

Marco	Status
Documentação Técnica Completa (17 markdowns)	 Concluído
21 PDFs Gerados (Manuais, Mapas, Guias Visuais, Relatórios)	 Concluído
Screenshots Reais de Todas as Telas Capturados	 Concluído
Auditoria de Segurança e Higienização	 Concluído
Go-Live Técnico Controlado	 Aprovado
Banca Técnica Final de Auditoria (10 Especialistas)	 Aprovado
Risco Residual	 Médio (Webhooks no frontend → Proxy Fase 2)
Backlog Fase 2	 Proxy em os.fluxaidigital.com.br
Decisão Final	 APROVADO PARA OPERAÇÃO INTERNA

1. Documentos Markdown Oficiais (`os/docs/markdown/`)

Todos os 17 documentos vivos, versionados no Git, fontes autoritativas do sistema:

Manuais Operacionais

1. [MANUAL_DO_SISTEMA.md](#): Visão geral da arquitetura, camadas tecnológicas e centros de comando.
2. [MANUAL_DO_ADMIN.md](#): Guia completo de faturamento, CRM, governança de usuários e monitoramento de logs de segurança/erros.
3. [MANUAL_DO_OPERADOR.md](#): Diretrizes para a esteira diária de conteúdo, pautas de demandas e controle de IA.
4. [MANUAL_DO_CLIENTE.md](#): Guia de uso do portal, aprovação de entregáveis, e detalhamento de limites e restrições.

Mapas Operacionais

5. [MAPA_DE_FLUXOS.md](#): Ciclo completo do dado (Lead → Onboarding → DNA → IA → Aprovação → Publicação Assistida → Métricas → Continuidade).
6. [MAPA_DE_PERMISSOES.md](#): Matriz de controle de acessos RBAC (ADMIN, OPERATOR, CLIENT) com privilégios de ações de IA e finanças.
7. [MAPA_DE_AUTORIZACOES.md](#): Matriz de conexões e APIs de terceiros (Meta, Google, Clarity, Make, Supabase).
8. [MAPA_DE_WEBHOOKS_MAKE.md](#): Catálogo de webhooks transacionais de entrada/saída com payloads JSON e análises de risco.
9. [MAPA_DE_ABAS_SHEETS.md](#): Dicionário de colunas e regras de escrita do Google Sheets (banco de dados operacional).
10. [MAPA_DE_DRIVE.md](#): Hierarquia oficial de diretórios para arquivos pesados e criativos de mídia de clientes.

Documentos de Governança e Planejamento

11. [CHECKLIST_DE_PRODUCAO.md](#): Roteiro passo a passo para o go-live técnico e operacional seguro.
12. [PLANO_DE_CONTINGENCIA.md](#): Guia de tratativa para incidentes e quedas de APIs (Meta, Make, Sheets, Supabase).
13. [ROTEIROS_DE_TREINAMENTO.md](#): Roteiros e estruturas para gravação das vídeo-aulas de capacitação.

14. [MATRIZ_DE_RESPONSAVEIS.md](#): Matriz RACI operacional, dividida por processos críticos da agência.
15. [RELATORIO_FINAL_DE_PRONTIDAO_PRODUCAO.md](#): Auditoria do status de prontidão e mapeamento de riscos para entrada em regime contínuo.

Documentos de Encerramento de Homologação (Fase Final)

16. [GO_LIVE_TECNICO_CONTROLADO.md](#): Checklist e resultado do Go-Live Técnico Controlado. Aprovado em 26/05/2026.
 17. [BANCA_TECNICA_FINAL_FLUXAI_OS.md](#): Banca com 10 pareceres especializados, matriz de riscos, plano de evolução e decisão consolidada. **Encerra oficialmente a fase de homologação.**
-

2. Documentos PDF Gerados (os/docs/pdf/)

Foram geradas cópias fiéis em formato **PDF (A4)** de todos os documentos, prontas para impressão e compartilhamento:

Manuais (PDF)

- MANUAL_DO_SISTEMA.pdf
- MANUAL_DO_ADMIN.pdf
- MANUAL_DO_OPERADOR.pdf
- MANUAL_DO_CLIENTE.pdf

Mapas (PDF)

- MAPA_DE_FLUXOS.pdf
- MAPA_DE_PERMISSOES.pdf
- MAPA_DE_AUTORIZACOES.pdf
- MAPA_DE_WEBHOOKS_MAKE.pdf
- MAPA_DE_ABAS_SHEETS.pdf
- MAPA_DE_DRIVE.pdf

Governança e Planejamento (PDF)

- CHECKLIST_DE_PRODUCAO.pdf

- PLANO_DE_CONTINGENCIA.pdf
- ROTEIROS_DE_TREINAMENTO.pdf
- MATRIZ_DE_RESPONSAVEIS.pdf
- RELATORIO_FINAL_DE_PRONTIDAO_PRODUCAO.pdf

Encerramento de Homologação (PDF)

- GO_LIVE_TECNICO_CONTROLADO.pdf
- BANCA_TECNICA_FINAL_FLUXAI_OS.pdf

3. Guias Visuais PDFs ([os/docs/pdf/](#))

Criados 6 Guias Visuais operacionais em formato **PDF (Paisagem)**:

- GUIA_VISUAL_DO_ADMIN.pdf
- GUIA_VISUAL_DO_OPERADOR.pdf
- GUIA_VISUAL_DO_CLIENTE.pdf
- GUIA_VISUAL_DE_PUBLICACAO_ASSISTIDA.pdf
- GUIA_VISUAL_DE_ERROS_E_LOGS.pdf
- RELATORIO_DOCUMENTACAO_FINAL.pdf

4. Telas Capturadas ([os/docs/screenshots/](#))

O script automatizado de Puppeteer capturou 20 imagens reais em tamanho real (1366x768), cobrindo 100% das interfaces do ecossistema final unificado por papel de usuário (ADMIN, OPERATOR, CLIENT).

5. Auditoria de Segurança Realizada

Documento: [AUDITORIA_SEGURANCA_INTEGRACAO.md](#)

- Varredura completa de termos sensíveis (password , token , service_role , C:\Users , file:// , etc.)

- Caminhos locais absolutos removidos de toda a documentação
- .gitignore validado; .env não versionado confirmado
- anonKey classificada como pública por design (padrão Supabase)
- Webhook URLs em os-config.js classificadas como risco médio aceito (mitigação: Proxy Fase 2)
- **Status:** HIGIENIZADO E APROVADO

6. Risco Residual e Backlog Fase 2

Item	Classificação	Prazo
URLs de Webhooks expostas no frontend (os-config.js)	MÉDIO	Fase 2 — Proxy backend em os.fluxaidigital.com.br
Escala do Google Sheets (>1 ano de dados contínuos)	MÉDIO	Script de arquivamento trimestral
Adesão humana ao sistema pelos operadores	BAIXO	Treinamento e cultura interna

7. Vídeos de Treinamento a Serem Gravados (os/docs/treinamento/)

 **Pré-requisito cumprido:** Banca Técnica Final aprovada em 26/05/2026. Os vídeos podem ser gravados imediatamente.

Trilha de Equipe (Interna) — Vídeos 1 a 6:

- **Vídeo 1:** Visão Geral e Navegação do OS (4 min)
- **Vídeo 2:** Fluxo de Vendas, Cadastro e Onboarding (5 min)
- **Vídeo 3:** Cockpit de Projetos e Gestão de Demandas (4 min)
- **Vídeo 4:** Motor de Criação de IA e Ocupação de Cotas (5 min)
- **Vídeo 5:** Publicação Assistida e Cobranças de Inadimplência (4 min)
- **Vídeo 6:** Diagnóstico de Erros de Webhooks e Rollbacks (5 min)

Trilha de Clientes (Externa) — Vídeos 7 e 8:

- **Vídeo 7:** Cockpit do Portal e Solicitação de Demandas (3 min)
- **Vídeo 8:** Aprovação de Criativos, Relatórios e Serviços Extras (4 min)